



Reporte de Actividades

Septiembre 2017

Proyecto

**DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE SEGUIMIENTO AL
PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO
PARA EL MUNICIPIO DE SAN NICOLÁS DE LOS GARZA, NUEVO LEÓN**



ÍNDICE

Objetivo del Reporte.....	3
Actividades realizadas en el periodo.....	3
Sprint 1.....	4-5
Sprint 2.....	6-8

REPORTE DE ACTIVIDADES

PERIODO: 1 de Septiembre al 30 de Septiembre de 2017

OBJETIVO DEL REPORTE: Informar sobre los avances en relación a la elaboración de la herramienta. Para este periodo corresponden los avances de los Sprint 1 y Sprint 2.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO

Como parte del programa de trabajo se tiene que para el mes de Septiembre corresponde lo siguiente:

MES	HITO
SEPTIEMBRE	Ambiente desarrollo, base de datos y diseño de aplicativo (<i>Sprint 1</i>) Construcción de catálogos (<i>Sprint 2</i>)

Hitos del periodo: Sprint 1 y Sprint 2

Sprint 1

Para este periodo se implementa un ambiente en el cual se va a estar desarrollando, así como el diseño de la base de datos y la creación de las historias de usuario para definir el flujo del aplicativo, la estructura de las pantallas y la información a capturar en cada una de ellas.

Hito	Estatus	Comentarios
Diseño de Base de Datos	Realizado	Con el análisis de los documentos proporcionados y las reuniones de trabajo con las áreas involucradas, se diseñó el modelo entidad relación de la base de datos
Ambiente de desarrollo	Realizado	Se implementó el ambiente en el cual se está desarrollando el sistema.
Diseño de interfaz y Mockups	Realizado	Se crearon las pantallas en base a las mejores prácticas proporcionadas por la tecnología de Bootstrap. Y para revisar los campos de captura, se crearon pantallas en una técnica llamada historia de usuario.

Interfaz

Menu

Actividad
Cátálogos/Actividad

Actividad

* Actividad

* Super Actividad

* Fecha inicio * Fecha fin * Estrategia

* Unidad ejecutora Dependencia

Meta Semanal

* Meta Semanal

Meta Semanal

Meta Trimestral

* Meta Trimestre

Meta Trimestre

Meta Anual

* Meta Anual

Meta Anual

Indicador

* Indicador Meta

* Unidad de medida

Indicador	Unidad de medida	Meta
Tasa de abatimiento de la incidencia delictiva	Incidencia delictiva	Semana 1 - Mayor al 80%

Sprint 2

Con las historias de usuario definidas, en este periodo se plantea la creación de los catálogos de de información, es decir de donde partimos para alimentar el sistema.

Entre los más relevantes se encuentran los siguientes: Ejes, programas, actividades y usuarios.

Hito	Estatus	Comentarios
Catálogo de Ejes	Realizado	Se creó la pantalla para dar de alta los Ejes del PMD.
Catálogo de Programas	Realizado	Se creó la pantalla para dar de alta los Programas del PMD.
Catálogo de Estrategias	Realizado	Se creó la pantalla para dar de alta las Estrategias de cada programa del PMD.
Catálogo de Actividades	Realizado	Se creó la pantalla para dar de alta las Actividades y los Poa's de cada estrategia del PMD.
Catálogo de Secretaria	Realizado	Se creó el catálogo para dar de alta las secretarías con las que cuenta el municipio.
Catálogo de Centro de Costos	Realizado	Se creó el catálogo de centros de costos.
Catálogo de Usuarios	Realizado	Se creó el catálogo de usuarios del sistema.
Login	Realizado	Se creó el Login del aplicativo.

Interfaz

Requisición
Personal
Catálogos
Sucursal

Actividad
Catálogos/Actividad

Actividad

* Eje : EJE 1 VAMOS POR UNA MEJOR SEGURIDAD

* Programa : 1.1. POLICÍA DE PROXIMIDAD POLISAN

* Estrategia : 1.1.1. Eficientar el desempeño de las policías c.

* Actividad : Incrementar presencia de elementos de policía com.

* Fecha inicio : 2017-10-10

* Fecha fin : 2017-10-10

* Actividad Padre : SELECCIONE

Secretaría

Secretaría

SELECCIONE

<< < 1 > >> ...

Secretaría

- Obras Públicas Desarrollo Urbano y Medio Ambiente
- Servicios Públicos

Dirección

Secretaría : SELECCIONE

Dirección : SELECCIONE

Meta Semanal

Meta

Semana : SELECCIONE

Meta Trimestral

Meta

Trimestre : SELECCIONE

Tabla

<< 1 >> 1 E

Eje	Programa	Estrategia	Actividad	Fecha Inicio	Fecha Fin
EJE 1 VAMOS POR UNA MEJOR SEGURIDAD	1.1. POLICÍA DE PROXIMIDAD POLISAN	1.1.1. Eficientar el desempeño de las policías comunitarias mediante un modelo policíaco optimizado en presencia y respuesta	Incrementar presencia de elementos de policía comunitaria en relación al número de habitantes (Contratación de oficiales de policía)	2017-10-10	2017-10-10

Secretaría
Catálogos/Secretaría

The screenshot shows a web application interface. At the top, there is a search bar with the text 'Secretaría' and a dropdown menu showing 'Seguridad'. Below the search bar are two buttons labeled 'Buscar' and 'Cancelar'. The main content area displays a table with the following data:

Secretaría	
Seguridad	
Finanzas y tesorería	
Obras Públicas Desarrollo Urbano	

At the bottom of the table, it says 'Se mostraron 3 registros de 3'. There are also navigation controls at the top of the table area, including '<< 1 >> 3 E'.

Atentamente,

Miriam Vandeweerd Coello

Directora Administrativa de POLITIKON S.A. DE C.V.