

Reporte de Actividades

Octubre 2017

Proyecto

**“SISTEMA DE SEGUIMIENTO AL
PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO
PARA EL MUNICIPIO DE SAN NICOLÁS DE LOS GARZA,
NUEVO LEÓN”**

ÍNDICE

Objetivo del Reporte.....	4
Actividades realizadas en el periodo.....	4-7

REPORTE DE ACTIVIDADES

PERIODO: 1 de Octubre al 31 de Octubre de 2017

OBJETIVO DEL REPORTE: Informar sobre los avances en relación a la elaboración de la herramienta. Para este periodo corresponden los avances del Sprint 3.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO

Como parte del programa de trabajo se tiene que para el mes de Octubre corresponde lo siguiente:

MES	PERIODO
OCTUBRE	Construcción de tableros/dashboard: área, programa, centro de costos (Sprint 3)

Hitos del Periodo: Sprint 3


Sprint 3

Para este periodo el plan de trabajo contempla la realización de la pantalla de captura por parte del enlace de las áreas para, de ahí obtener parte de la información que se refleja en los tableros de las áreas, programas y centros de costos.

Hito	Estatus	Comentarios
Pantalla de Captura del enlace	Realizado	Se creó pantalla de captura por parte del enlace. Se añade captura de evidencia.
Dashboard por Áreas	Realizado	Se realizan gráficas por área.
Dashboard por Programa	Realizado	Se realizan gráficas por programa.
Dashboard por centro de costos	Realizado	Se realizan gráficas por centro de costos.


Pantallas de Captura

Menú de acceso a los tableros (Dashboard)



Enlace

Enlace/Enlace



- Inicio
- Menú Principales Inicio
- Dashboard por Áreas
- Dashboard por Programa
- Dashboard por Centro de Costos

ACTIVIDADES CAPTURAS EN LA SEMANA POR ÁREA


Secretaría Seguridad Pública



Secretaría del Ayuntamiento



Actividades por Secretaría



Quedo a sus órdenes para cualquier duda o aclaración al respecto.

Atentamente,

Miriam Vandeweerd Coello
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN